



Abidjan, le 24 Mars 2022

**COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 24 MARS RELATIVE A LA COORDINATION
ET AU SUIVI DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DU MFFE**

Date	Jeudi 24 mars 2022 de 10H30mn-12H17mn
Lieu	Tour E 16^{ème} étage salle conférence du MFFE
Participants	Voir liste de présence
Présidence de séance	Monsieur le Directeur de Cabinet
Ordre du jour	L'ordre du jour portait sur la coordination et le suivi des projets d'investissement du MFFE
Principaux points	<p>Avant l'arrivée de Monsieur le Directeur de Cabinet, Président de la réunion, il est revenu au Dr COULIBALY Tiékoura, Directeur des Systèmes d'Informations (DSI), d'introduire la réunion en rappelant le contexte et l'objet de la rencontre. Il a expliqué qu'elle vise, sur interpellation de la Primature, à passer en revue l'ensemble des projets du MFFE financés par des investissements publics, identifier les points de blocage et envisager des solutions.</p> <p>Il a poursuivi en indiquant que, selon la Primature, le MFFE présente un très faible taux d'exécution des projets identifiés.</p> <p>Après cette présentation du contexte général de la réunion, la parole a été laissée aux différents Directeurs, par ailleurs responsables de budget programme ou gestionnaire de crédits, présents. Au terme de leurs différentes interventions, les difficultés suivantes ont été identifiées comme pouvant expliquer les lenteurs dans l'exécution des projets :</p> <ul style="list-style-type: none">- Manque de maîtrise des procédures liées à la conduite des projets ;- Besoin de formation des gestionnaires de crédits et responsables programme à l'exécution du budget ;- Connaissance imparfaite des rôles des différents acteurs du système : responsable de programme, responsable de projet et responsable de crédit ;- Dysfonctionnement dans la coordination des informations entre les acteurs d'un même programme ;- Absence de formation de certains membres du système.

	<p>Pour répondre à toutes ces préoccupations, plusieurs recommandations ont été faites à M. le Directeur de Cabinet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscrire le Directeur des Etudes, de la Planification et de la Documentation (DEPED) comme point focal ; - Réorganiser les formations à l'endroit de tous les acteurs par le DAFP (sur le passage du budget des moyens au budget programme ainsi que les méthodes de sa gestion) et la SNDI (gestion de la plateforme) pour une meilleure maîtrise et une meilleure appropriation de la gestion des projets ; - Définition claire et précise des rôles et attributions des différents acteurs du système (Responsable programme, Responsable de projet et Responsable de crédit) ; - Demander à la SNDI d'inscrire sur la plateforme la liste complète des gestionnaires de crédit et créer leur accès à ce site afin qu'ils puissent renseigner mensuellement les parties les concernant, permettant ainsi au Responsable programme d'actualiser le suivi. <p>Par ailleurs, pour une meilleure compréhension et un suivi adéquat des différents projets, M. le Directeur de Cabinet a demandé à chaque responsable de programme de lui fournir l'historique de chaque projet qu'il dirige.</p> <p>Au terme des échanges, M. le DSI a présenté l'ensemble des projets en cours du MFFE que vous trouverez en annexe de ce compte rendu.</p>
<p>Conclusion</p>	<p>L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures 17 minutes, après remerciement par le DAFP des membres présents pour leur disponibilité et la qualité des échanges.</p>

KOUADIO Williams
Chargé d'Etudes au Cabinet