

| PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2022 BUDGETISE                                                                                                                              |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MINISTRE - MINISTERE DE LA FEMME DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT                                                                                                            |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        | Sources/Type de Financement |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateurs                                                                                                                                                              | Réalisation 2021 | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |               |             | Coûts Pré 2023 | Coûts Pré 2024 | Ref PND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | 2022  |        |                             |                | Observations |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                  | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                 |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert     | Personnel   |                |                |                                 |                | Total | Trésor | Emprunt                     |                |              | Don     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        | Montant                     | Partenaire     |              | Montant | Partenaire    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL MINISTERE</b>                                                                                                                                                   |                  |                     |                     |                 |                   |                 | <b>7835,03</b>     | <b>145,53</b>                        | <b>704,81</b>     | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1420,34</b> | <b>3064,42</b> | <b>3032,01</b>                  |                |       |        |                             | <b>2956,02</b> | <b>0,00</b>  |         | <b>520,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 1: Les hommes/femmes, les garçons/filles accèdent de manière équitable à des opportunités sociales, économiques, politiques et technologiques                      |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les accords bilatéraux, les textes réglementaires et institutionnels de la promotion des femmes dans les instances de décision                             |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.1.1: Vulgariser et faire appliquer les textes de lois de promotion des femmes dans les instances de décision                                                    |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualiser la Politique Nationale sur l'égalité des Chances, l'Équité et le Genre                                                                                        |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir et diffuser 25 000 brochures et prospectus résumant les textes réglementaires sur la représentativité des femmes aux assemblées élues                          |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 330 émissions sur les radios de proximité dans chaque département                                                                                              |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 125 séances de sensibilisation des groupements professionnels (CEDEC, FME, Chambre de commerce, ...) sur la loi sur les quotas                                 |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 250 séances de sensibilisation des parties politiques sur la loi sur les quotas                                                                                |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 30 campagnes de sensibilisation des chefs religieux/traditionnels, leaders communautaires sur l'importance des femmes aux assemblées élues                     |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.1.2: Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des accords et Traités sous régionaux et internationaux (Beijing 1995 ; CDEP; Résolution de l'ONU 1325) |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place et assurer le fonctionnement d'un comité national de suivi de l'élaboration des rapports internationaux en matière de promotion du genre                 |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faire 10 bilans semestriels de suivi et évaluer la mise en œuvre des accords internationaux avec les différents Partenaires Techniques au Développement                  |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer cinq (05) rapports annuels relatifs à la mise en œuvre des différents textes internationaux avec les différents Partenaires Techniques au Développement         |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.1.3: Renforcer la coopération avec les Partenaires au Développement sur la question du genre                                                                    |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 10 rencontres avec les partenaires au développement                                                                                                            |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signer 25 accords de partenariats avec les PTF pour le renforcement des actions en faveur de la Femme, de la Famille et de l'Enfant                                      |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.1.4: Assurer l'accès des femmes à la propriété foncière                                                                                                         |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 250 séances de sensibilisation des chefs de village et de terre sur l'approche genre et développement                                                          |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faire cinq (05) plaidoyers en direction de la chambre des rois et chefs traditionnels pour faciliter l'accès des femmes à la terre                                       |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 250 séances de sensibilisation avec les chefs de village et de terres sur le droit à la succession (code de la famille)                                        |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 : Les hommes/femmes et les garçons/filles disposent de capacités renforcées leur permettant de contribuer activement au développement des femmes             |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.2.1 : Evaluer le travail non rémunéré des femmes                                                                                                                |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un protocole d'accord d'études                                                                                                                                  |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser l'étude                                                                                                                                                         |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présenter les résultats de l'étude                                                                                                                                       |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffuser le rapport d'étude                                                                                                                                              |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 1.2.2 : Opérationnaliser la stratégie nationale de l'autonomisation des femmes (SNAF-CI)                                                                          |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faire adopter et opérationnaliser la SNAF-CI                                                                                                                             |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Editer et diffuser 2000 documents de la SNAF-CI                                                                                                                          |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place les 3 organes de gouvernance de la Stratégie Nationale d'Autonomisation des Femmes                                                                       |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenir 30 sessions des organes (Comité National d'Autonomisation des Femmes, Comité Technique, Secrétariat Permanent)                                                     |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 16 sessions de renforcement de capacités à l'endroit des membres des organes                                                                                   |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 13 missions de benchmarking pour s'inspirer des meilleures pratiques internationales sur les questions d'autonomisation des femmes                             |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |               |             |                |                |                                 |                |       |        |                             |                |              |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |





| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                       | Réalisation 2021 | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |           |           |        | Coûts 2023 | Coûts Prévis 2024 | Ref PND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/Types de Financement 2022 |            |         |            |                                  | Observations                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                 |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total  |            |                   |                                 |                | Trésor                            |            | Emprunt |            | Don                              |                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   |                                 |                | Montant                           | Partenaire | Montant | Partenaire | Montant                          |                                                                     | Partenaire |
| Organiser 10 ateliers de formation des acteurs de la chaîne de planification des ministères sectoriels                                                                                                                            | 0                | 1                   | 1                   | 2               | National          | ONEG            | 0                  | 0                                    | 34,00             | 0         | 0         | 34,00  | 34,00      | 34,00             | E1/P3/A3/Ac4                    | Programme 2    | 34                                | 0          | -       | 0          | -                                | RAS                                                                 |            |
| <b>Action 1.3.4 : Développer des mécanismes d'accompagnement, d'appui-conseil, de coaching et de mentorat des femmes dans tous les domaines</b>                                                                                   |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00              | E1/P3/A4                        |                | 0,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Instituer 400 mentors dans tous les domaines d'activités des femmes                                                                                                                                                               |                  | 30                  | 50                  | 80              | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P3/A4/Ac1                    | Programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| Faire 5 plaidoyers pour un appui technique et financier des institutions aux mécanismes de mentoring                                                                                                                              |                  | 0                   | 1                   | 1               | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P3/A4/Ac2                    | Programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| Former 4000 jeunes filles de 18 à 35 ans en politique                                                                                                                                                                             |                  | 200                 | 600                 | 800             | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P3/A4/Ac3                    | Programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| <b>Produit 1.4: Les populations disposent de connaissances renforcées sur l'approche genre pour une meilleure implication dans la vie socio-</b>                                                                                  |                  |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   |                                 |                |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| <b>Action 1.4.1 : Renforcer la communication sur l'approche genre et les droits des filles et des femmes</b>                                                                                                                      |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 11,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 11,00  | 67,00      | 67,00             | E1/P4                           |                | 11,00                             | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Faire une étude sur le profil genre en Côte d'Ivoire                                                                                                                                                                              |                  | 0                   | 0                   | OUI             | OUI               | National        | DPED               | 0                                    | 0                 | 0         | 0         | 0      | 0          | 0                 | E1/P4/A1/Ac1                    | Programme 1    | 0,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                | Aucun financement n'a été prévu pour                                |            |
| Former 25 rédacteurs en chefs sur l'approche genre                                                                                                                                                                                |                  | 0                   | 5                   | 5               | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A1/Ac2                    | Programme 2    |                                   |            | -       | -          | -                                |                                                                     |            |
| Former 250 journalistes sur l'approche genre                                                                                                                                                                                      |                  | 1                   | 25                  | 25              | 50                | National        | DGE                |                                      | 3,0               | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 3,0        | 13,0              | E1/P4/A1/Ac3                    | Programme 2    | 3,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                | Engager les journalistes en                                         |            |
| Faire cinq (05) plaidoyers auprès des rédacteurs chefs formés pour la spécialisation de journalistes en Genre                                                                                                                     |                  | 1                   | 0                   | 1               | National          | DGE             |                    | 1,0                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1,0    | 1,0        | E1/P4/A1/Ac4      | Programme 2                     | 1,00           | 0,00                              | -          | 0,00    | -          | Signature de mémorandum d'accord |                                                                     |            |
| Organiser 25 campagnes médiatiques de sensibilisation sur l'approche genre                                                                                                                                                        |                  | 0                   | 1                   | 1               | 2                 | National        | DGE                | 0,0                                  | 3,0               | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 3,0        | 49,0              | E1/P4/A1/Ac5                    | Programme 2    | 3,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                | Spot télévisuel et radiodiffusé sur le genre, ces messages          |            |
| Reproduire et diffuser 5000 exemplaires d'agendas pédagogique par an sur les textes de loi et règlements internationaux, régionaux, nationaux, en faveur des droits des filles et des femmes                                      |                  | 0                   | 0                   | 1000            | 1000              | National        | DGE                | 0,0                                  | 4,0               | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 4,0        | 4,0               | E1/P4/A1/Ac6                    | Programme 2    | 4,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                | Métrer le niveau d'intégration de l'approche genre en Côte d'Ivoire |            |
| Organiser 300 campagnes de sensibilisation des guides religieux et chefs communautaires à l'acceptation de la prise de parole des femmes dans les instances communautaires                                                        |                  | 30                  | 30                  | 60              | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A1/Ac8                    | Programme 2    |                                   |            | -       | -          | -                                |                                                                     |            |
| Former les femmes à la connaissance de leurs droits                                                                                                                                                                               |                  | 150                 | 350                 | 500             | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A1/Ac9                    | programme 2    |                                   |            | -       | -          | -                                |                                                                     |            |
| <b>Action 1.4.2 : Former les femmes/filles sur l'approche genre dans les IFEF</b>                                                                                                                                                 |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00              | E1/P4/A2                        |                | 0,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Concevoir un film de sensibilisation des femmes sur l'importance de la fréquentation des centres de planification familiale                                                                                                       |                  |                     |                     | OUI             | OUI               | National        | DGE                |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A2/Ac1                    | programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| Reproduire et diffuser 5 000 affiches de slogan d'information sur l'importance de la fréquentation des centres de planification familiale                                                                                         |                  | 0                   | 1000                | 1000            | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A2/Ac2                    | programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| Organiser 1 240 causeries débats dans les IFEF sur l'importance de la fréquentation des centres de planification familiale                                                                                                        |                  | 0                   | 296                 | 296             | National          | DGE             |                    |                                      |                   |           |           |        |            |                   | E1/P4/A2/Ac3                    | programme 2    |                                   |            |         |            |                                  |                                                                     |            |
| <b>Effet 2: Les hommes/femmes, les garçons/filles accèdent à des services de prévention et de prise en charge de toutes les formes de vulnérabilités et de violences y compris les pratiques traditionnelles néfastes</b>         |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 6505,01            | 43,50                                | 24,00             | 0,00      | 0,00      | 137,50 | 46,50      | 23,50             |                                 |                | 1649,71                           | 0,00       | -       | 520,00     | -                                |                                                                     |            |
| <b>Produit 2.1 : Le cadre réglementaire, politique et institutionnel de promotion des droits des enfants et de lutte contre les violences faites aux femmes (VBG, OEV, Abus, traite, exploitation et négligence) est amélioré</b> |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 43,50                                | 24,00             | 0,00      | 0,00      | 137,50 | 46,50      | 23,50             |                                 |                | 82,50                             | 0,00       | -       | 55,00      | -                                |                                                                     |            |
| <b>Action 2.1.1 : Renforcer le cadre institutionnel de la lutte contre les VBG</b>                                                                                                                                                |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 38,50                                | 14,00             | 0,00      | 0,00      | 52,50  | 34,50      | 11,50             |                                 |                | 52,50                             | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Créer le Programme National de Lutte contre les VBG (PNLVBG)                                                                                                                                                                      |                  | NON                 |                     | OUI             | OUI               | National        | CNLVFE             | 0,00                                 | 0,00              | 8,00      | 0,00      | 8,00   | 16,00      | 0,00              | E2/P1/A1/Ac1                    | Programme 2    | 8,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Équiper le Programme National de Lutte contre les VBG (PNLVBG)                                                                                                                                                                    |                  | 80%                 | 100%                | 100%            | Abidjan           | CNLVFE          | 0,00               | 7,50                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 7,50   | 10,00      | 0,00              | E2/P1/A1/Ac2                    | Programme 2    | 7,50                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Évaluer et réviser le document de la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG                                                                                                                                                  |                  | NON                 | OUI                 | OUI             | National          | CNLVFE          | 0,00               | 10,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10,00  | 5,00       | 0,00              | E2/P1/A1/Ac3                    | Programme 2    | 10,00                             | 0,00       | -       | 0,00       | -                                | Première phase d'évaluation réalisée.                               |            |
| Valider le plan accéléré d'élimination des mariages précoces                                                                                                                                                                      |                  | NON                 | OUI                 | OUI             | National          | CNLVFE          | 0,00               | 8,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8,00   | 0,00       | 4,50              | E2/P1/A1/Ac4                    | Programme 2    | 8,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Elaborer le document de Procédures Opérationnelles Standards Nationale en matière de lutte contre les VBG                                                                                                                         |                  | NON                 | OUI                 | OUI             | National          | CNLVFE          | 0,00               | 5,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5,00   | 0,00       | 3,50              | E2/P1/A1/Ac5                    | Programme 2    | 5,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Elaborer le protocole de partage des informations VBG                                                                                                                                                                             |                  | NON                 | OUI                 | OUI             | National          | CNLVFE          | 0,00               | 5,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5,00   | 0,00       | 3,50              | E2/P1/A1/Ac6                    | Programme 2    | 5,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Elaborer le plan national de lutte contre les Maladies Génitales Femelles (MGF)                                                                                                                                                   |                  | 50%                 | OUI                 | OUI             | National          | CNLVFE          | 0,00               | 6,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 6,00   | 3,50       | 0,00              | E2/P1/A1/Ac7                    | Programme 2    | 6,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| Plaidoyer l'adoption de la loi SR                                                                                                                                                                                                 |                  | NON                 |                     |                 | National          | CNLVFE          | 0,00               | 3,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3,00   | 0,00       | 0,00              | E2/P1/A1/Ac8                    | Programme 2    | 3,00                              | 0,00       | -       | 0,00       | -                                |                                                                     |            |
| <b>Action 2.1.2: Appuyer l'application de la Politique Nationale de Protection de l'Enfant (PNPE)</b>                                                                                                                             |                  |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 5,0                                  | 10,0              | 0,0       | 0,0       | 85,0   | 12,0       | 12,0              |                                 |                | 30,0                              | 0,0        | -       | 55,0       | -                                |                                                                     |            |
| Réviser la Politique Nationale de Protection de l'Enfant                                                                                                                                                                          |                  |                     |                     | OUI             | OUI               | National        | DPE                | 0,0                                  |                   |           |           | 50,0   | 0,0        | 0,0               | E2/P1/A2/Ac1                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0        | -       | 50,0       | -                                | UNICEF                                                              |            |
| Organiser quatre (04) ateliers pour déployer les stratégies de mise en œuvre de la PNPE                                                                                                                                           |                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | DPE                | 0,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0    | 10,0       | 10,0              | E2/P1/A2/Ac2                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0        | -       | 0,0        | -                                |                                                                     |            |
| Vulgariser 10 000 documents de la PNPE                                                                                                                                                                                            |                  | 0                   | 0                   | 0               | 2 500             | National        | DPE                |                                      |                   |           |           | 20,0   | 0,0        | 0,0               | E2/P1/A2/Ac3                    | Programme 4    | 20,0                              | 0,0        | -       | 0,0        | -                                |                                                                     |            |

| Indicateurs                                                                                                                                                                | Réalisation 2021                                                                                                                 | Période 2022                                                                                             |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021   | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |           |           |       | Coûts 2023 | Coûts Prévis 2024 | Ref FND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/ Types de Financement 2022 |         |         |      |            | Observations                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | Objectif Semestre 1                                                                                      | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                 |                      | Investissement                       | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total |            |                   |                                 |                | Trésor                             | Emprunt |         | Don  |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      |                                      |                   |           |           |       |            |                   |                                 |                |                                    | Montant | Montant |      | Partenaire |                                                                                                                                                                                                                                          | Montant                     |
| Assurer le suivi des instruments juridiques internationaux en rapport avec les droits de l'enfant                                                                          | Nombre de rapports produits par an                                                                                               | 0                                                                                                        | 1                   | 1               | National          | DPE             |                      |                                      |                   |           |           |       |            |                   |                                 | E2/P1/A2/AC4   | Programme 4                        | 0       | -       | 0    | -          | Le rapport ayant été validé, il s'agit de prévoir un budget de 20 millions en vue d'assurer les frais de prise en charge des experts nationaux qui seront à le défendre devant le Comité African des Experts sur les droits de l'enfant. |                             |
| Tenir 60 rencontres par an des organes du CIMPE                                                                                                                            | Nombre de rencontres tenues                                                                                                      | 0                                                                                                        | 6                   | 6               | 12                | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 2     | 2          |                   |                                 | E2/P1/A2/AC5   | Programme 4                        | 0       | -       | 0    | -          | Aucune réunion du Comité                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Produire cinq (05) rapports annuels du Comité Interministériel de Protection de l'Enfant (CIMPE)                                                                           | Nombre de rapports produits                                                                                                      | 1                                                                                                        | 0                   | 1               | 1                 | National        | DPE                  | 0,0                                  | 5,0               | 10,0      | 0,0       | 0,0   | 15,0       |                   |                                 | E2/P1/A2/AC6   | Programme 4                        | 10      | 0       | -    | 5          | UNICEF                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Produit 2.2 : Les communautés disposent de capacités renforcées pour dénoncer les violences, les abus, les exploitations y compris les violences                           | Nombre de personnes ayant bénéficié de renforcement de capacités                                                                 |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      |                                      |                   |           |           |       |            |                   |                                 | E2/P2          |                                    | 214,60  | 0,00    |      | 250,00     |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Action 2.2.1 : Renforcer les compétences des communautés à la dénonciation des violences, des abus et des exploitations                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00              | 19,00                           | 19,00          | E2/P2/A1                           |         | 0,0     | 0,0  |            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Mettre en place 100 relais dans les communautés pour la dénonciation des violences, des abus et des exploitations                                                          | Nombre de relais communautaires mis en place                                                                                     | xx                                                                                                       | 0                   | 20              | 20                | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 10,0  | 10,0       |                   |                                 | E2/P2/A1/AC1   | Programme 4                        |         |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Former les 60 organisations syndicales et patronales sur la dénonciation des violences, des abus et des exploitations                                                      | Nombre d'organisations syndicales et patronales formées                                                                          | 0                                                                                                        | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE               | 0                                    | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0        | 5,0               | 5,0                             | E2/P2/A1/AC2   | Programme 4                        | 0,0     | 0       | -    | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                        | A réaliser à partir de 2023 |
| Organiser 300 sessions de sensibilisation des communautés sur la protection des enfants organisés                                                                          | Nombre de sessions de sensibilisation des communautés sur la protection des enfants organisés                                    | 0                                                                                                        | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE               | 0                                    | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0        | 4,0               | 4,0                             | E2/P2/A1/AC3   | Programme 4                        | 0,0     | 0       | -    | 0          | -                                                                                                                                                                                                                                        | A réaliser à partir de 2023 |
| Former 31 personnes ressources à la gestion des cas de VBG au sein des "Maisons de Femmes"                                                                                 | Nombre de personnes formées                                                                                                      | 0                                                                                                        | 6                   | 6               | 6                 | National        | CNLVFE               |                                      |                   |           |           |       |            |                   |                                 | E2/P2/A1/AC4   | Programme 2                        |         |         |      |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Action 2.2.2 : Étendre et appuyer les instances locales de Protection des Enfants                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      | 0,00                                 | 29,60             | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 179,60            | 0,00                            | 0,00           | E2/P2/A2                           |         | 79,60   | 0,00 |            | 100,00                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Mettre en place un forum des enfants dans 1500 localités                                                                                                                   | Nombre de Forum des enfants créés                                                                                                | 100 forum créés                                                                                          | 150                 | 150             | 300               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 150   |            |                   |                                 | E2/P2/A2/AC1   | Programme 4                        | 50,00   | 0,0     | -    | 100,0      | UNICEF Care Solidarity Save the                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Construire et équiper des locaux pour la garde du personnel soignant et la prise en charge des urgences médicales à l'orphelinat jeunes filles                             | Taux de réalisation physique                                                                                                     | 0%                                                                                                       | 0                   | 100%            | 100%              | Gd-Bassam       | orphelinat Gd Bassam | 0,0                                  | 29,60             | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 29,60      | 0,0               | 0,0                             | E2/P2/A2/AC2   | Programme 4                        | 29,60   | 0,0     | -    | 0,0        | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Action 2.2.3 : Animer le Forum des enfants dans 1500 localités                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 265,00            | 30,00                           | 30,00          | E2/P2/A3                           |         | 105,00  | 0,00 |            | 150,00                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Former les acteurs de 1500 forums des enfants sur les dangers du travail des enfants et leur droits fondamentaux                                                           | Nombre d'acteurs formés                                                                                                          | 100 acteurs ont été formés dans les localités de Sourbé, Nkougou, Dalou, Zoukougou, Gadoan               | 150                 | 150             | 300               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 50,0  | 8,0        | 8,0               |                                 | E2/P2/A3/AC1   | Programme 4                        | 25,00   | 0,0     | -    | 25,0       | UNICEF Save the Children IRC                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Faire le suivi et l'évaluation des activités du forum des enfants dans 1500 localités                                                                                      | Proportion de réalisation des activités du forum des enfants                                                                     | 20%                                                                                                      | 0                   | 20%             | 20%               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 75,0  | 7,0        | 7,0               |                                 | E2/P2/A3/AC2   | Programme 4                        | 50,00   | 0,0     | -    | 25,0       | UNICEF Care Solidarity Save the Children Barry Calebaut Casati                                                                                                                                                                           |                             |
| Installer 1 500 comités de protection des enfants                                                                                                                          | Nombre de comités de protection des enfants installés                                                                            | 100 CPE ont été installés officiellement                                                                 | 150                 | 150             | 300               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 20,0  | 1,0        | 1,0               |                                 | E2/P2/A3/AC3   | Programme 4                        | 10,00   |         |      | 10,0       | UNICEF Care Solidarity Save the Children                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Former les acteurs de 1 500 comités de protection des enfants                                                                                                              | Nombre d'acteurs formés                                                                                                          | Les acteurs de 100 CPE ont été formés                                                                    | 150                 | 150             | 300               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 20,0  | 8,0        | 8,0               |                                 | E2/P2/A3/AC4   | Programme 4                        | 5,00    | 0,0     | -    | 15,0       | Care Solidarity Save the Children Barzu                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Équiper les 1 500 comités de protection des enfants en matériel de sensibilisation                                                                                         | Nombre de comités de protection des enfants équipés                                                                              | les 300 CPE ont été équipés avec des mégaphones et des boîtes à images pour les sensibilisations         | 150                 | 150             | 300               | National        | DPE                  |                                      |                   |           |           | 100,0 | 6,0        | 6,0               |                                 | E2/P2/A3/AC5   | Programme 4                        | 15,00   | 0,0     | -    | 75,0       | UNICEF Care Solidarity Save the Children Barzu                                                                                                                                                                                           |                             |
| Action 2.2.4 : Opérationnaliser le système intégré de collecte et de gestion des données statistiques (SPROTECT)                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      | 10,00                                | 30,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 30,00             | 150,00                          | 125,00         | E2/P2/A4                           |         | 30,00   | 0,00 |            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Concevoir l'application SZIFE, SZICEPR, SEAV, EGRH, BIB                                                                                                                    | Application SZIFE, SZICEPR, SEAV, EGRH, BIB fonctionnel                                                                          | 3                                                                                                        | 1                   | 0               | 1                 | National        | DPED                 | 0,00                                 | 15,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 15,00      | 50,00             | 75,00                           | E2/P2/A4/AC1   | Programme 1                        | 15,00   | 0,00    | -    | 0,00       | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Déployer les applicatifs SZIFE, SZICEPR, SEAV, EGRH, BIB                                                                                                                   | Nombre d'applicatifs déployés                                                                                                    | 0                                                                                                        | 1                   | 0               | 1                 | National        | DPED                 | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 10,00             | 0,00                            | E2/P2/A4/AC2   | Programme 1                        | 0,00    | 0,00    | -    | 0,00       | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Former 1 632 acteurs sociaux sur les outils de collecte (32 DR, 800 travailleurs sociaux, 800 enseignants JEF)                                                             | Nombre d'acteurs sociaux formés                                                                                                  | 0                                                                                                        | 60                  | 100             | 160               | National        | DPED                 | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 50,00             | 10,00                           | E2/P2/A4/AC3   | Programme 1                        | 0,00    | 0,00    | -    | 0,00       | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Produire et diffuser 1 000 annuaires statistiques par an                                                                                                                   | Nombre d'annuaire statistiques produits et diffusés                                                                              | 1000                                                                                                     | 0                   | 1 000           | 1 000             | National        | DPED                 | 10,00                                | 15,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 15,00      | 20,00             | 20,00                           | E2/P2/A4/AC4   | Programme 1                        | 15,00   | 0,00    | -    | 0,00       | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Acheter le matériel informatique (25 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables, un serveur, 8 antivirus, 2 licences SQL) dédié au projet                              | Matériel informatique acheté                                                                                                     | OUI                                                                                                      |                     |                 |                   | National        | DPED                 | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 20,00             | 20,00                           | E2/P2/A4/AC5   | Programme 1                        | 0,00    | 0,00    | -    | 0,00       | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Produit 2.3 : Les enfants et les adolescents ont accès aux services de prévention et prise en charge de qualité harmonieusement répartis sur toute l'étendue du territoire | Nombre de plateformes locales de lutte contre les VBG                                                                            |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      |                                      |                   |           |           |       |            |                   |                                 | E2/P3          |                                    | 1233,61 | 0,00    |      | 145,00     |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Action 2.3.1 : Assurer la capacité de réinsertion socio-professionnelle des enfants et adolescents (Fille et garçon) en rupture sociale                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                     |                 |                   |                 |                      | 305,33                               | 197,00            | 3,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 200,00            | 891,42                          | 725,00         | E2/P3/A1                           |         | 166,00  | 0,00 |            | 34,00                                                                                                                                                                                                                                    | UNICEF                      |
| Organiser 10 ateliers de renforcement des capacités (compétence parentale, compétence de vie, AVEC, AGR, J) des parents                                                    | Nombre d'enfants et adolescents identifiés au cours de sortie de rue ayant bénéficié de prise en charge pour leur autonomisation | 1 541 enfants et adolescents identifiés en situation de rue (1076 garçons et 465 filles) dont 500 formés | 500                 | 500             | 1 000             | National        | PPEAV                | 60,0                                 | 70,0              | 1,0       | 0,0       | 0,0   | 71,0       | 80,0              | 90,0                            | E2/P3/A1/AC1   | Programme 4                        | 71,0    | 0,0     | -    | 0,0        | -                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                      | Réalisation 2021                                                                                                                                            | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |             |             |               | Coûts Prévis 2023 | Coûts Prévis 2024 | Ref PND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/Types de Financement 2022 |             |            |               |                                                             | Observations                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                 |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert   | Personnel   | Total         |                   |                   |                                 |                | Trésor                            |             | Emprunt    |               | Don                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |             |             |               |                   |                   |                                 |                | Montant                           | Montant     | Partenaire | Montant       | Partenaire                                                  |                                                                                                               | Montant                                                                                                                                 |
| Organiser cinq (05) campagnes de sensibilisation (masse, proximité, Sortie de rue) au profit des enfants en rupture sociale sur les dangers de la vie dans la rue                                                                | 1 campagne de sensibilisation élargie à Abidjan et dans 7 chefs-lieux de région (Ferfessédougou, Bouaké)                                                    | 0                   | 1                   | 1               | National          | PPEAV           | 14,70              | 30,0                                 | 1,0               | 0,0         | 0,0         | 31,0          | 40,0              | 45,0              | E2/P3/A1/Ac2                    | Programme 4    | 11,0                              | 0,0         | -          | 20,0          | UNICEF                                                      | ressources insuffisantes ne permettant pas de toucher d'autres localités concernées par le phénomène          |                                                                                                                                         |
| Assurer la réinsertion socio professionnelle (recherche, médiation, réunification familiale, mise en apprentissage, Alphabétisation) de 3 000 enfants en rupture sociale                                                         | 254 enfants et adolescents sont pris en charge dans les centres des ONG partenaires et au Centre de Travail pour                                            | 200                 | 400                 | 600             | National          | PPEAV           | 8,25               | 20,0                                 | 1,0               | 0,0         | 0,0         | 21,0          | 30,0              | 40,0              | E2/P3/A1/Ac3                    | Programme 4    | 7,0                               | 0,0         | -          | 14,0          | UNICEF                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Réhabiliter et équiper les centres de transit et de prise en charge pour enfants en situation de rue                                                                                                                             | Nombre de centres de transit et de prise en charge pour enfants et équipes                                                                                  | 0                   | 0                   | 2               | 2                 | National        | PPEAV              | 182,38                               | 77,0              | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 77,0              | 191,42            | 0,0                             | E2/P3/A1/Ac4   | Programme 4                       | 77,0        | 0,0        | -             | 0,0                                                         | -                                                                                                             | appui financier du Lion's Club en 2020, pour le démarrage des travaux de réhabilitation et d'équipement                                 |
| Construire et équiper trois (03) centres de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants et adolescents en rupture sociale construits                                                                                           | Nombre de centres de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants et adolescents en rupture sociale construits                                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | PPEAV              | 40,0                                 | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 550,0             | 550,0             | E2/P3/A1/Ac5                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | ce projet a bénéficié d'une enveloppe de 40 millions pour régler une partie de la purge des droits coutumiers |                                                                                                                                         |
| <b>Action 2.3.2: Renforcer les capacités des organisations syndicales, patronales et les parents sur le droit des enfants et sur la traite des enfants</b>                                                                       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>31,00</b>      | <b>31,00</b>      | <b>E2/P3/A2</b>                 |                | <b>2,00</b>                       | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b>   |                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Former 2530 membres des organisations patronales syndicales sur les dispositifs juridiques nationaux et internationaux protégeant les enfants dans le cadre de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants | Nombre de membres des organisations patronales syndicales formés                                                                                            | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 8,0               | 8,0               | E2/P3/A2/Ac1                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Former 2600 parents sur les dispositifs juridiques nationaux et internationaux protégeant les enfants dans le cadre de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants                                         | Nombre de parents formés sur les dispositifs juridiques nationaux et internationaux                                                                         | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 10,0              | 10,0              | E2/P3/A2/Ac2                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Sensibiliser 20 ONGs acteurs de la lutte contre la traite et l'exploitation sur l'importance de la protection et à la prise en charge des victimes                                                                               | Nombre d'ONG sensibilisées                                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 3               | 3                 | National        | CNLTEE             | 0,0                                  | 0,0               | 2,0         | 0,0         | 0,0           | 2,0               | 5,0               | 5,0                             | E2/P3/A2/Ac3   | Programme 4                       | 2,0         | 0          | -             | 0                                                           | -                                                                                                             | l'insuffisance de ressources financières a conduit à revoir à la baisse l'objectif programmé dans le PND qui était de 04 ONG/an         |
| Former 2 500 membres des organisations syndicales et patronales sur la thématique de la Lutte contre la Traite et la loi interdisant les pires formes de travail des enfants                                                     | Nombre d'acteurs formés                                                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 8,0               | 8,0               | E2/P3/A2/Ac4                    | Programme 4    | 0                                 | 0           | -          | 0             | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| <b>Action 2.3.3 : Renforcer les compétences des leaders et des relais communautaires sur les dangers du travail des enfants et leurs droits fondamentaux</b>                                                                     |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b>   | <b>21,00</b>      | <b>21,00</b>      | <b>E2/P3/A3</b>                 |                | <b>3,00</b>                       | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b>   |                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Organiser 15 séances d'informations et de sensibilisations sur les risques encourus par les enfants dans l'exécution de certains travaux                                                                                         | Nombre de séances d'informations et de sensibilisations sur les dangers liés au travail des enfants organisées                                              | 0                   | 0                   | 2               | 2                 | National        | CNLTEE             | 0,0                                  | 0,0               | 3,0         | 0,0         | 0,0           | 3,0               | 5,0               | 5,0                             | E2/P3/A3/Ac1   | Programme 4                       | 3,0         | 0,0        | -             | 0,0                                                         | -                                                                                                             | l'insuffisance de ressources financières a conduit à revoir à la baisse l'objectif programmé dans le PND qui était de 02 séances/an     |
| Former 2000 leaders et relais communautaires sur le cadre conceptuel, juridique et institutionnel de la problématique des pires formes de travail des enfants                                                                    | Nombre de leaders communautaires et de relais formés sur le cadre juridique et conceptuel des pires formes de travail des enfants                           | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 10,0              | 10,0              | E2/P3/A3/Ac2                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Impliquer 1685 leaders et relais communautaires dans le dispositif national de réhabilitation en matière de lutte contre la traite et le travail des enfants                                                                     | Nombre de leaders communautaires et de relais impliqués dans le dispositif de réhabilitation en matière de lutte contre la traite et le travail des enfants | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 6,0               | 6,0               | E2/P3/A3/Ac3                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| <b>Action 2.3.4: Accroître la réinsertion des enfants victimes de traite et d'exploitation au plan socio-professionnel</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>2,50</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,50</b>   | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      | <b>E2/P3/A4</b>                 |                | <b>2,50</b>                       | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b>   |                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Organiser 200 séances d'écoute des enfants victimes, en vue d'un meilleur traitement de leur cas                                                                                                                                 | Nombre de séances d'écoute organisées                                                                                                                       | 0                   | 0                   | 10              | 10                | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,5         | 0,0         | 0,0           | 0,5               | 10,0              | 10,0                            | E2/P3/A4/Ac1   | Programme 4                       | 0,5         | 0,00       | -             | 0,0                                                         | -                                                                                                             | l'insuffisance de ressources financières a conduit à revoir à la baisse l'objectif programmé dans le PND qui était de 40 séances/an     |
| Organiser en collaboration avec des structures partenaires 1000 opérations de recherche familiale pour un meilleur suivi du cas                                                                                                  | Nombre d'opérations de recherche parentale organisées                                                                                                       | 0                   | 0                   | 15              | 15                | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 2,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0               | 26,0              | 26,0                            | E2/P3/A4/Ac2   | Programme 4                       | 2,0         | 0,0        | -             | 0,00                                                        | -                                                                                                             | l'insuffisance de ressources financières a conduit à revoir à la baisse l'objectif programmé dans le PND qui était de 200 opérations/an |
| Entreprendre 30 négociations avec les structures de formation et d'insertion, pour faciliter l'admission des enfants victime dans les secteurs de l'apprentissage                                                                | Nombre de contrats et conventions de formation et d'insertion entreprises                                                                                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0               | 4,0               | 4,0                             | E2/P3/A4/Ac3   | Programme 4                       | 0,0         | 0,0        | -             | 0,0                                                         | -                                                                                                             | A réaliser à partir de 2023                                                                                                             |
| <b>Action 2.3.5: Réinsérer les enfants victimes de traite et d'exploitation au plan socio-professionnel</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>58,00</b>      | <b>58,00</b>      | <b>E2/P3/A5</b>                 |                | <b>100,00</b>                     | <b>0,00</b> |            | <b>100,00</b> |                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Former 362 enfants victimes de traite et d'exploitation dans le domaine de la menuiserie                                                                                                                                         | Nombre d'enfants (filles et garçons) victimes de traite et d'exploitation formés en menuiserie                                                              | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 6,0               | 6,0               | E2/P3/A5/Ac1                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Former 362 enfants victimes de traite et d'exploitation dans le domaine de la plomberie                                                                                                                                          | Nombre d'enfants (filles et garçons) victimes de traite et d'exploitation formés en plomberie                                                               | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 6,0               | 6,0               | E2/P3/A5/Ac2                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Former 362 enfants victimes de traite et d'exploitation dans le domaine de la maçonnerie                                                                                                                                         | Nombre d'enfants (filles et garçons) victimes de traite et d'exploitation formés en maçonnerie                                                              | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | National        | CNLTEE             | 0                                    | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 6,0               | 6,0               | E2/P3/A5/Ac3                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0         | -          | 0,0           | -                                                           | A réaliser à partir de 2023                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Renforcer la prise en charge (psychosociale, affective, sanitaire, éducative, scolaire...) de 5 000 enfants vulnérables, victimes de traite, d'exploitation et de violence                                                       | Nombre d'enfants pris en charge                                                                                                                             | xxx                 | 500                 | 500             | 1 000             | DPE             |                    |                                      |                   |             |             | 100,0         | 40,0              | 40,0              | E2/P3/A5/Ac4                    | Programme 4    | 100                               | 0           | -          | 100           | UNICEF<br>DIM<br>IRC<br>Save the Children<br>ONG Nationales |                                                                                                               |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicateurs                                                                                    | Réalisation 2021         | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp                    | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |           |           |        | Coûts Prévisibles 2023 | Coûts Prévisibles 2024 | Ref PND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/Types de Financement 2022 |         |            |         |              | Observations                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                          | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                                    |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total  |                        |                        |                                 |                | Trésor                            |         | Emprunt    |         | Don          |                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    |                    |                                      |                   |           |           |        |                        |                        |                                 |                | Montant                           | Montant | Partenaire | Montant | Partenaire   |                                                            | Montant |
| <b>Action 2.3.6 : Améliorer le cadre environnemental des structures intervenant dans la protection et de l'éveil de l'enfant</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 6,00               | 6,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1060,00                | 440,00                 | E2/P3/A6                        |                | 0,0                               | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Construire et équiper 15 crèches                                                                                                                                                                                                                                                                | Nombre de crèches construites et équipées                                                      | 0                        | 0                   | 0                   | 0               | National          | SCSCSPPPE-CSE                      | 0,0                | 0,0                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 160,0                  | 40,0                   | E2/P3/A6/Ac1                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Construire et équiper 25 centres de protection de la petite enfance (CPPE)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de CPPE construits et équipés                                                           | 0                        | 0                   | 0                   | 0               | National          | SCSCSPPPE-CSE                      | 0,0                | 0,0                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 600,0                  | 300,0                  | E2/P3/A6/Ac2                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0     | -          | 0,0     | -            | le CPPE en réhabilitation est au sein du CSE de Sirasso    |         |
| Réhabiliter 15 Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE) dans les régions                                                                                                                                                                                                                | Nombre de CPPE réhabilités                                                                     | 0                        | 0                   | 1                   | 1               | National          | CSE SIRASSO                        | 6,0                | 6,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0    | 0,0                    | 0,0                    | E2/P3/A6/Ac3                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Construire et équiper 35 CACE                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre de CACE construits et équipés                                                           | 10                       |                     | 12                  | 12              | National          | SCSCSPPPE-CSE                      | 0,0                | 0,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0    | 200,0                  | 50,0                   | E2/P3/A6/Ac4                    | Programme 4    | 0,0                               | 0,0     | -          | 0,0     | -            | TRECC/No d'education Communale villageoise de Koffi amonko |         |
| Réhabiliter 30 CACE                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de CACE réhabilités                                                                     | 0                        | 0                   | 0                   | 0               | National          | SCSCSPPPE-CSE                      | 0,0                | 0,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0    | 100,0                  | 50,0                   | E2/P3/A6/Ac5                    | Programme 4    | 0                                 | 0       | -          | 0       | -            |                                                            |         |
| <b>Action 2.3.7: Améliorer le cadre environnemental des complexes socio-éducatifs</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 161,09             | 115,60                               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 115,60 | 126,90                 | 0,00                   | E2/P3/A7                        |                | 115,60                            | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Construire et équiper le CSE Sirasso                                                                                                                                                                                                                                                            | CSE Sirasso construit et équipé                                                                | 0                        | 0                   | 1                   | 1               | Sirasso           | Responsabil e CSE Sirasso          | 41,40              | 26,60                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 26,60  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | E2/P3/A7/Ac1   | Programme 3                       | 26,6    | 0,00       | -       | 0,00         | -                                                          |         |
| Réhabiliter, étendre et équiper le CSE Grand Gbapleu                                                                                                                                                                                                                                            | CSE Grand Gbapleu réhabilité, étendu et équipé                                                 | 0                        | 0                   | 1                   | 1               | Grand Gbapleu     | DR Tonkpi                          | 35,00              | 29,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 29,00  | 51,30                  | 0,00                   | E2/P3/A7/Ac2                    | Programme 3    | 29,00                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Construire des bâtiments au CSE Treichville Avenue 1                                                                                                                                                                                                                                            | Nombre de bâtiments construits                                                                 | en cours                 | 1                   | 1                   | 1               | Treichville       | Responsabil e CSE au 1 Treichville | 25,00              | 34,58                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 34,58  | 0,00                   | 0,00                   | E2/P3/A7/Ac3                    | Programme 3    | 34,58                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Construire et réhabiliter les CSE (Port-Bouët, Koumassi, Cocody, Adjamé 220 lgts, Dabakala)                                                                                                                                                                                                     | CSE de Port-Bouët, Koumassi, Cocody, Adjamé 220 lgts, Dabakala construits et réhabilités       | en cours                 | 0                   | 1                   | 1               | Dabakala          | DR Hambol                          | 59,69              | 25,42                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 25,42  | 75,60                  | 0,00                   | E2/P3/A7/Ac4                    | Programme 3    | 25,42                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| <b>Action 2.3.8 : Renforcer l'offre de services de soins et soutien aux OEV sur le territoire national</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 1308,27            | 149                                  | 0                 | 0         | 0         | 149    | 350,44                 | 850,4                  | E2/P3/A8                        |                | 149,0                             | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Apporter une offre de service direct à 225000 OEV et autres enfants vulnérables, au regard des 7 services de soins et soutien aux OEV et leurs familles                                                                                                                                         | Nombre de OEV assistés                                                                         | 19 000 OEV               | 22 500              | 22 500              | 45 000          | National          | FNDOEV                             | 600                | 24,0                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 24,0   | 100,0                  | 600                    | E2/P3/A8/Ac1                    | Programme 4    | 24,0                              | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Apporter un appui financier à 300 ONG, OBC, OAC engagés dans les soins et soutien aux OEV et leurs familles                                                                                                                                                                                     | Nombre d'ONG, OBC, OAC appuyés                                                                 | 27 ONG                   | 30                  | 30                  | 60              | National          | FNDOEV                             | 108,3              | 100,0                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 100,0  | 175,4                  | 175,4                  | E2/P3/A8/Ac2                    | Programme 4    | 100,0                             | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Apporter de l'assistance technique aux travailleurs sociaux engagés dans les soins et soutien aux OEV et leurs familles                                                                                                                                                                         | Nombre de travailleurs sociaux assistés                                                        | 180 travailleurs sociaux | 300                 | 300                 | 600             | National          | FNDOEV                             | 600                | 25,0                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 25,0   | 75,0                   | 75,0                   | E2/P3/A8/Ac3                    | Programme 4    | 25,0                              | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| <b>Action 2.3.9: Apporter un soutien aux OEV, leurs familles et bénéficiaires DREAMS et autres cibles vulnérables au plan alimentaires, Nutritionnels, juridique et judiciaire</b>                                                                                                              |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 300,00             | 367,39                               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 367,39 | 150,00                 | 150,00                 | E2/P3/A9                        |                | 367,39                            | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Organiser des appuis directs aux 225 000 OEV, DREAMS, leurs familles (GCS, CI) en vivres, non vivres alimentaires et nutritionnelles aux OEV, leurs familles et autres cibles vulnérables, à travers les CS/PEC                                                                                 | Nombre d'OEV ayant bénéficié d'appui direct                                                    | 2500                     | 22 500              | 22 500              | 45 000          | National          | FNDOEV                             | 300                | 364,00                               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 364,0  | 75,0                   | 75,0                   | E2/P3/A9/Ac1                    | Programme 4    | 364,0                             | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| Organiser des soutiens juridique et judiciaire aux 225000 Jeunes adolescents vulnérables, OEV et autres bénéficiaires DREAMS en réponse au plan VACS en réduire la stigmatisation et la discrimination                                                                                          | Nombre d'OEV ayant bénéficié d'appui juridique                                                 | 75                       | 22 500              | 22 500              | 45 000          | National          | FNDOEV                             | 200                | 3,3920                               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3,4    | 75,0                   | 75,0                   | E2/P3/A9/Ac2                    | Programme 4    | 3,39                              | 0,0     | -          | 0,0     | -            |                                                            |         |
| <b>Action 2.3.10 : Assurer la prise en charge les OEV et les populations vulnérables (clients des TS, personnes en situation de handicap, migrants, routiers, orpailleurs, personnes en</b>                                                                                                     |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 2 261,00           | 71,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 71,00  | 300,00                 | 300,00                 | E2/P3/A10                       |                | 60,00                             | 0,00    | -          | 11,00   | -            |                                                            |         |
| Organiser des missions d'offre de service direct aux bénéficiaires vulnérables (225 000 OEV -DREAMS) engagés dans les programmes de soins et soutien aux OEV et leurs familles                                                                                                                  | Nombre de missions organisées                                                                  | 20                       | 196                 | 200                 | 396             | National          | FNDOEV                             | 800,00             | 15,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 15,00  | 100,00                 | 100,00                 | E2/P3/A10/Ac1                   | Programme 4    | 15,00                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Former 877 membres des ONG, OBC, OAC membre des PFC, GCS, CI et de la société civile engagés dans la réponse en matière de soins et soutien aux OEV, OBC et OAC formés                                                                                                                          | Nombre de membres d'ONG, OBC et OAC formés                                                     | 598                      | 175                 | 200                 | 375             | National          | FNDOEV                             | 261,00             | 41,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 41,00  | 50,00                  | 50,00                  | E2/P3/A10/Ac2                   | Programme 4    | 30,00                             | 0,00    | -          | 11,00   | PEPFAAR/CD C |                                                            |         |
| Organiser 1 980 sessions de mobilisation communautaires, pour une offre de services aux cibles (clients des TS, personnes en situation de handicap, migrants, routiers, orpailleurs, personnes en uniforme) et jeunes adolescents DREAMS                                                        | Nombre de sessions de mobilisation communautaire organisées                                    | 15                       | 196                 | 200                 | 396             | National          | FNDOEV                             | 600,00             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 75,00  | 75,00                  | E2/P3/A10/Ac3          | Programme 4                     | 0,00           | 0,00                              | -       | 0,00       | -       |              |                                                            |         |
| Effectuer la PEC communautaire des OEV et leurs familles, Jeunes filles adolescentes incluant l'approche famille (ménages vulnérables), DREAMS, Partant de la stratégie des CS/PFC, GCS, AVEC au niveau des 30 régions du pays                                                                  | Nombre d'OEV bénéficiant de services de soins et soutien, conformément aux standards nationaux | 12                       | 22 500              | 22 500              | 45 000          | 0                 | FNDOEV                             | 600,00             | 15,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 15,00  | 75,00                  | 75,00                  | E2/P3/A10/Ac4                   | Programme 4    | 15,00                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| <b>Action 2.3.11: Pérenniser le SIG OEV -DREAMS et la Web Base OEV -DREAMS, pour le programmes de soins et soutien aux OEV et la prévention -DREAMS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                |                          |                     |                     |                 |                   |                                    | 1952,00            | 117,88                               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 117,88 | 317,88                 | 317,88                 | E2/P3/A11                       |                | 117,88                            | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Organiser un atelier, de développement de la plateforme Digital et web portant le SIG OEV et les bases de données Web Base (OEV -DREAMS) Web AVEC                                                                                                                                               | Base de données OEV-DREAMS fonctionnelle                                                       | en cours                 |                     | OUI                 | OUI             | FNDOEV            | 500,00                             | 18,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 18,00     | 0,00   | 0,00                   | 0,00                   | E2/P3/A10/Ac4                   | Programme 4    | 18,00                             | 0,00    | -          | 0,00    | -            |                                                            |         |
| Organiser un dispositif d'acquisition, des outils actualisés, des équipements et des serveurs, de la maintenance et de l'hébergement des serveurs pour la pérennisation du SIG OEV et les bases de données Web Base (OEV -DREAMS) je                                                            | Dispositif fonctionnel                                                                         | en cours                 |                     | OUI                 | OUI             | FNDOEV            | 12,00                              | 27,88              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 27,88     | 27,88  | 27,88                  | E2/P3/A10/Ac4          | Programme 4                     | 27,88          | 0,00                              | -       | 0,00       | -       |              |                                                            |         |
| Organiser 20 ateliers d'analyse des goulots, et d'établissement des dispositifs de pérennisation du SIG OEV, des outils, des équipements et des serveurs, de la maintenance et de l'hébergement des serveurs pour la pérennisation du SIG OEV et les bases de données Web Base (OEV -DREAMS) je | Nombre d'ateliers organisés                                                                    | 2                        | 1                   | 3                   | 4               | FNDOEV            | 400,00                             | 37,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 37,00     | 75,00  | 75,00                  | E2/P3/A10/Ac4          | Programme 4                     | 37,00          | 0,00                              | -       | 0,00       | -       |              |                                                            |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                     | Indicateurs                                                               | Réalisation 2021          | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |           |           |          | Coûts Prévis 2023 | Coûts Prévis 2024 | Ref FND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/ Types de Financement 2022 |         |         |            |                                                              | Observations                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                           | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                 |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert | Personnel | Total    |                   |                   |                                 |                | Trésor                             | Emprunt |         | Don        |                                                              |                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |           |           |          |                   |                   |                                 |                |                                    | Montant | Montant | Partenaire | Montant                                                      |                                                                     | Partenaire |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                           | Montant             | Montant             | Partenaire      |                   |                 |                    | Montant                              | Partenaire        |           |           |          |                   |                   |                                 |                |                                    |         |         |            |                                                              |                                                                     |            |
| Former 200 chargés de S&E engagés dans le SIG DEV DREAMS sur les outils de Suivi Evaluation et la Web base DEV et DREAMS                                                            | Nombre de chargés de S&E issus des CS/PFC formés sur le SIG DEV et DREAMS | 25                        | 20                  | 20                  | 40              |                   | FNOEV           | 40,00              | 7,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 7,00     | 40,00             | 40,00             | E2/P3/A10/A4                    | Programme 4    | 7,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser des ateliers de formation des 130 sous unités de S&E des CS/PFC en S&E et Gestion des projets et programmes DEV-DREAMS-AVEC                                               | Nombre d'ateliers organisés                                               | 5                         | 1                   | 5                   | 6               |                   | FNOEV           | 300,00             | 10,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10,00    | 50,00             | 50,00             | E2/P3/A10/A4                    | Programme 4    | 10,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser des sessions de formation sur les modules Digital et web portant le SIG DEV et les bases de données Web Base (DEV-DREAMS) Web AVEC                                        | Nombre d'ateliers organisés                                               | 2                         | 1                   | 5                   | 6               |                   | FNOEV           | 300,00             | 10,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10,00    | 50,00             | 50,00             | E2/P3/A10/A4                    | Programme 4    | 10,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser des sessions de Formations sur l'assurance qualité des données (DEV-DREAMS-AVEC) les bases de données Web Base (DEV-DREAMS) Web AVEC                                      | Nombre d'ateliers organisés                                               | 2                         | 1                   | 5                   | 6               |                   | FNOEV           | 400,00             | 8,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8,00     | 75,00             | 75,00             | E2/P3/A10/A4                    | Programme 4    | 8,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| <b>Action 2.3.1.2: Sensibiliser les communautés sur les pratiques traditionnelles néfastes (PTN) et les voies de recours en cas de VBG</b>                                          |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 4,24                                 | 35,00             | 0,00      | 0,00      | 39,24    | 125,00            | 125,00            | E2/P3/A12                       |                | 39,24                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Elaborer et produire 18000 outils de sensibilisation sur les VBG et compris les Pratiques Traditionnelles Néfastes (MGF et Mariages forcés et Mariages d'enfants)                   | Nombre d'outils de sensibilisation produits                               | 0                         | 0                   | 3600                | 3600            | Abidjan           | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 8,50              | 0,00      | 0,00      | 8,50     | 15,00             | 15,00             | E2/P3/A12/A1                    | Programme 2    | 8,50                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser 1050 campagnes de sensibilisation sur les PTN et les voies de recours dans les communautés dans toutes les régions                                                        | Nombre de campagnes organisées                                            | 11                        | 0                   | 230                 | 230             | National          | ONLVE           | 0,00               | 4,24                                 | 23,00             | 0,00      | 0,00      | 27,24    | 100,00            | 100,00            | E2/P3/A12/A2                    | Programme 2    | 27,24                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Former 118 animateurs de radio de proximité sur les VBG et compris les PTN                                                                                                          | Nombre d'animateurs radio formés                                          | 0                         | 0                   | 25                  | 25              | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 3,50              | 0,00      | 0,00      | 3,50     | 10,00             | 10,00             | E2/P3/A12/A3                    | Programme 2    | 3,50                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| <b>Action 2.3.1.3: Faire participer les communautés à la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes (MGF, Mariages forcés, raptage à l'amiable, spoliation d'héritage)</b> |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 30,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 30,00    | 110,00            | 102,50            | E2/P3/A13                       |                | 30,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser des cérémonies d'engagement de 750 leaders dans la lutte contre les VBG                                                                                                   | Nombre de leaders engagés                                                 | 325                       | 75                  | 75                  | 150             | National          | ONLVE           | 0,00               | 15,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 15,00    | 12,50             | 12,50             | E2/P3/A13/A1                    | Programme 2    | 15,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Installer 100 comités de veille                                                                                                                                                     | Nombre de comités de veille fonctionnels                                  | 20                        | 10                  | 20                  | 30              | National          | ONLVE           | 0,00               | 15,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 15,00    | 75,00             | 75,00             | E2/P3/A13/A2                    | Programme 2    | 15,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Rendre fonctionnel 60 comités de veille                                                                                                                                             | Nombre de campagnes média organisés                                       | 20                        | 10                  | 5                   | 15              | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 22,50    | 15,00             | 15,00             | E2/P3/A13/A3                    | Programme 2    | 0,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| <b>Action 2.3.1.4: Promouvoir la lutte contre les VBG à travers les outils de communication et les lignes vertes</b>                                                                |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 17,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17,00    | 117,50            | 67,50             | E2/P3/A14                       |                | 17,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser 10 campagnes médias de sensibilisation sur les VBG                                                                                                                        | Nombre de campagnes médias organisés                                      | 0                         | 1                   | 1                   | 2               | National          | ONLVE           | 0,00               | 7,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 7,00     | 12,50             | 12,50             | E2/P3/A14/A1                    | Programme 2    | 7,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Réaliser le fonctionnement 24h/24 de la ligne verte                                                                                                                                 | Ligne verte fonctionnelle 24h/24                                          | Non                       |                     | Oui                 | Oui             | Abidjan           | ONLVE           | 0,00               | 1,50                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1,50     | 75,00             | 25,00             | E2/P3/A14/A2                    | Programme 2    | 1,50                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser 10 campagnes de promotion des lignes vertes de lutte contre les VBG                                                                                                       | Nombre de campagnes organisées                                            | 1                         | 1                   | 1                   | 2               | National          | ONLVE           | 0,00               | 4,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4,00     | 15,00             | 15,00             | E2/P3/A14/A3                    | Programme 2    | 4,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser 15 ateliers de formation de 125 journalistes, 125 influenceurs, 125 lanceurs d'alertes sur les POS en matière de lutte contre les VBG                                     | Nombre d'acteurs formés                                                   | 3                         | 25                  | 50                  | 75              | National          | ONLVE           | 0,00               | 4,50                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4,50     | 15,00             | 15,00             | E2/P3/A14/A4                    | Programme 2    | 4,50                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| <b>Action 2.3.1.5: Accroître le nombre de plateformes VBG fonctionnelles</b>                                                                                                        |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 47,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 47,00    | 82,70             | 76,70             | E2/P3/A15                       |                | 47,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Installer 25 plateformes de lutte contre les VBG                                                                                                                                    | Nombre de plateformes installées                                          | 9                         | 2                   | 3                   | 5               | National          | ONLVE           | 0,00               | 27,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27,00    | 25,00             | 25,00             | E2/P3/A15/A1                    | Programme 2    | 27,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Renforcer 50 plateformes non fonctionnelles                                                                                                                                         | Nombre de plateformes renforcées                                          | en cours                  | 5                   | 5                   | 10              | National          | ONLVE           | 0,00               | 10,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10,00    | 10,70             | 10,70             | E2/P3/A15/A2                    | Programme 2    | 10,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Réaliser les modules de référence pour la formation des acteurs et relais communautaires en matière de lutte contre les VBG                                                         | Nombre de modules révisés disponibles                                     | 0                         | 0                   | 1                   | 1               | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 6,00     | 0,00              | 0,00              | E2/P3/A15/A3                    | Programme 2    | 0,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Former les promoteurs de capacités nationales sur les VBG et PTN                                                                                                                    | Nombre de promoteurs de capacités renforcés                               | en cours                  | 0                   | 30                  | 30              | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2,50     | 2,50              | 2,50              | E2/P3/A15/A4                    | Programme 2    | 0,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Former les travailleurs sociaux et les prestataires de santé sur la prise en charge des VBG y compris les violences sexuelles                                                       | Nombre de promoteurs de capacités renforcés                               | 60                        | 25                  | 25                  | 50              | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3,50     | 3,50              | 3,50              | E2/P3/A15/A5                    | Programme 2    | 0,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Organiser 50 missions de suivi évaluation des plateformes VBG                                                                                                                       | Nombre de missions de suivi évaluation des plateformes VBG                | 3 en cours de préparation | 5                   | 5                   | 10              | National          | ONLVE           | 0,00               | 10,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10,00    | 35,00             | 35,00             | E2/P3/A15/A6                    | Programme 2    | 10,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| <b>Action 2.3.1.6: Renforcer la prise en charge holistique des personnes survivantes de VBG y compris les MGF et les mariages précoces</b>                                          |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 17,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17,00    | 145,40            | 1704,00           | E2/P3/A16                       |                | 17,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            |                                                                     |            |
| Apporter un appui aux victimes pour la réparation des séquelles liées aux MGF                                                                                                       | Nombre de personnes victimes de séquelles liées aux MGF                   | 0                         | 0                   | 0                   | 0               | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7,00              | 7,00              | E2/P3/A16/A1                    | Programme 2    | 0,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            | La priorité nationale n'est pas axée sur la réparation des victimes |            |
| Assurer la prise en charge holistique (médicale, juridique, judiciaire et psychologique) de 500 personnes victimes de VBG                                                           | Nombre de personnes victimes de VBG prises en charge                      | 100                       | 50                  | 50                  | 100             | National          | ONLVE           | 0,00               | 5,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5,00     | 27,00             | 27,00             | E2/P3/A16/A2                    | Programme 2    | 5,00                               | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            | Voir le GBVIMS                                                      |            |
| Apporter annuellement une assistance à 20 000 filles très vulnérables, victimes des mariages précoces et autres types de VBG                                                        | Nombre de filles assistées                                                | 120                       | 2 000               | 2 000               | 4 000           | National          | ONLVE           | 0,00               | 12,00                                | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12,00    | 200,00            | 200,00            | E2/P3/A16/A3                    | Programme 2    | 12,00                              | 0,00    | -       | 0,00       | -                                                            | Indicateurs non compris                                             |            |
| Quartier et rendre opérationnel dans tous les chefs-lieux de département des centres d'accueil et de transit des VBG opérationnels                                                  | Proportion de centres d'accueil et de transit de VBG opérationnels        | 0                         | 0                   | 1                   | 1               | National          | ONLVE           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1 221,40 | 1 470,00          | E2/P3/A16/A4      | Programme 2                     | 0,00           | 0,00                               | -       | 0,00    | -          | Indicateurs ne devrait pas être formulé en proportion car le |                                                                     |            |
| <b>Produit 2.4: Les enfants et adolescents vulnérables et leurs familles ont leurs capacités renforcées pour l'utilisation de l'offre de service de prise en charge</b>             |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 |                    |                                      |                   |           |           |          |                   |                   |                                 |                |                                    |         |         |            |                                                              |                                                                     |            |
| <b>Action 2.4.1: Renforcer les capacités des professionnelles dans les EPR sur les normes et standards de protection de Remplacement</b>                                            |                                                                           |                           |                     |                     |                 |                   |                 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 90,00    | 57,80             | 52,00             | E2/P4/A1                        |                | 50,0                               | 0,0     | -       | 40,0       | -                                                            |                                                                     |            |
| Créer le logiciel de gestion des EPR                                                                                                                                                | Logiciel disponible                                                       |                           | OUI                 | OUI                 | National        | DPE               |                 |                    |                                      |                   |           |           | 10       | 5                 | E2/P4/A1/A1       | Programme 4                     |                |                                    |         |         |            |                                                              |                                                                     |            |
| Former 50 responsables de EPR à la gestion managériale des EPR conforme aux normes et standards                                                                                     | Nombre de responsables formés                                             |                           | 0                   | 25                  | 25              | National          | DPE             |                    |                                      |                   |           |           | 7,5      | 7,5               | E2/P4/A1/A2       | Programme 4                     |                |                                    |         |         |            |                                                              |                                                                     |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



| Indicateurs                                                                                                                                                                               | Réalisation 2021                                                                               | Période 2022                                                             |                     |                 | Zones d'exécution | Structures Resp                            | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |           |           | Coûts Prévisibles 2023 | Coûts Prévisibles 2024 | Ref FND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme DPPD | Sources/Types de Financement 2022 |              |             |            |         | Observations                                 |                                                                                                                                   |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Objectif Semestre 1                                                      | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                   |                                            |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert | Personnel |                        |                        |                                 |                | Total                             | Trésor       |             | Emprunt    |         |                                              | Don                                                                                                                               |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    |                                      |                   |           |           |                        |                        |                                 |                |                                   | Montant      | Montant     | Partenaire | Montant |                                              | Partenaire                                                                                                                        |   |      |  |
| Former 200 au contrôle des EPR conforme aux normes et standards                                                                                                                           | Nombre d'éducateurs formés                                                                     | 50 personnels des EPR ont été formés sur les normes et standards des EPR | 20                  | 20              | 40                | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 50                     | 6,5                    | 6,5                             | E2/P4/A1/Ac3   | Programme 4                       | 20,0         | 0,0         | -          | 30,0    | Villages d'Enfants SOS UNICEF ONG Nationales |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 100 Substituts maternelles à la l'éducation conformément aux normes et standards                                                                                                   | Nombre substituts maternels formés                                                             | Les substituts maternels ont bénéficié de coaching de proximité          | 0                   | 20              | 20                | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 10                     | 5                      | 5                               | E2/P4/A1/Ac4   | Programme 4                       | 10,0         | 0,0         | -          | 0,0     | -                                            |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Effectuer 10 missions de suivi de la mise en œuvre des normes et standard des EPR                                                                                                         | Nombre de rapports de missions élaborés                                                        | en cours                                                                 | 1                   | 1               | 2                 | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 30                     | 3                      | 3                               | E2/P4/A1/Ac5   | Programme 4                       | 20,0         | 0,0         | -          | 10,0    | Villages d'Enfants SOS UNICEF                |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Concevoir le logiciel de traçabilité des missions effectués dans les EPR                                                                                                                  | Logiciel fonctionnel                                                                           |                                                                          |                     | OUI             | OUI               | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 25                     | 25                     | 25                              | E2/P4/A1/Ac6   | Programme 4                       |              |             |            |         |                                              |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 2.4.2: Assurer l'installation et le fonctionnement des instances du parlement des enfants</b>                                                                                   |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 95,00                  | 0,00                            | 0,00           | E2/P4/A2                          |              | 65,00       | 0,00       | -       | 30,00                                        |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Organiser 31 réunions électives régionales pour la désignation des membres du parlement des enfants                                                                                       | Nombre de réunions organisées                                                                  | en cours                                                                 | 15                  | 16              | 31                | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 80                     | 0                      | 0                               | E2/P4/A2/Ac1   | Programme 4                       | 50,00        | 0,00        | -          | 30,00   | UNICEF                                       |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Organiser l'Assemblée générale de désignation de représentants nationaux du parlement des enfants                                                                                         | Assemblée générale organisée                                                                   | en cours                                                                 |                     | OUI             | OUI               | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 15                     | 0                      | 0                               | E2/P4/A2/Ac2   | Programme 4                       | 15,00        | 0,00        | -          | 0,00    | -                                            |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 2.4.3 : Renforcer les compétences des familles d'accueil sur les normes et standards de prise en charge</b>                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 72,00                  | 0,00                            | 52,00          | E2/P4/A3                          |              | 0,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 100 assistants sociaux (hommes) sur les normes et standards de prise en charge                                                                                                     | Nombre d'assistants sociaux formés                                                             |                                                                          | 0                   | 50              | 50                | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 20                     | 0                      | 0                               | E2/P4/A3/Ac1   | Programme 4                       |              |             |            |         |                                              |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 750 familles d'accueil sur les normes et standards de prise en charge                                                                                                              | Nombre de familles formées                                                                     |                                                                          | 0                   | 150             | 150               | National                                   | DPE                |                                      |                   |           |           | 52                     | 52                     | 52                              | E2/P4/A3/Ac2   | Programme 4                       |              |             |            |         |                                              |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 2.4.4 : Renforcer les compétences des auxiliaires préscolaires sur le respect des normes des structures préscolaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire</b> |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 1,32                                 | 0,00              | 4,00      | 0,00      | 0,00                   | 4,00                   | 26,30                           | 31,30          | E2/P4/A4                          |              | 4,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 1 650 auxiliaires préscolaires dans les districts d'Abidjan et Bas-sassandra                                                                                                       | Nombre d'auxiliaires préscolaires dans les districts d'Abidjan et Bas-sassandra formés         |                                                                          | 1466                | 500             | 1 000             | 1 500                                      | National           | SCES/SPPE-CSE                        | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 0,00                   | 6,30                            | 6,30           | E2/P4/A4/Ac1                      | Programme 4  | 0,00        | 0,00       | -       |                                              | Activités réalisées avec des appuis des partenaires, dans le cadre d'un projet IRC/TRECC                                          |   |      |  |
| Former 500 auxiliaires préscolaires dans les districts des Montagnes et Vallée du Bandaman                                                                                                | Nombre d'auxiliaires préscolaires dans les districts des Montagnes et Vallée du Bandama formés |                                                                          |                     |                 |                   |                                            | National           | SCES/SPPE-CSE                        | 1,32              | 0,00      | 1,50      | 0,00                   | 0,00                   | 1,50                            | 10,00          | 15,00                             | E2/P4/A4/Ac2 | Programme 4 | 1,50       | 0,00    | -                                            |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 500 auxiliaires préscolaires dans les districts de Zananz et Comoe                                                                                                                 | Nombre d'auxiliaires préscolaires dans les districts de Zananz et Comoe formés                 |                                                                          |                     |                 |                   |                                            | National           | SCES/SPPE-CSE                        | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5,00           | 5,00                              | E2/P4/A4/Ac3 | Programme 4 | 0,00       | 0,00    | -                                            |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Organiser six (06) missions d'évaluation du respect des normes des structures préscolaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national                                | Nombre de rapports deévaluation élaborés                                                       |                                                                          | 6                   |                 | 6                 | 6                                          | National           | SCES/SPPE-CSE                        | 0,00              | 0,00      | 2,50      | 0,00                   | 0,00                   | 2,50                            | 5,00           | 5,00                              | E2/P4/A4/Ac4 | Programme 4 | 2,50       | 0,00    | -                                            | 0,00                                                                                                                              | - |      |  |
| <b>Effet 3: Les familles développent des aptitudes permettant de leur assurer plus de sécurité et de stabilité dans un environnement réglementaire et institutionnel amélioré</b>         |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 6,00                                 | 0,00              | 12,00     | 0,00      | 0,00                   | 12,00                  | 65,00                           | 50,00          |                                   |              |             |            |         | 35,50                                        | 0,00                                                                                                                              | - | 0,00 |  |
| <b>Produit 3.1 : Le cadre réglementaire et institutionnelle de protection de la famille est renforcé</b>                                                                                  |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    |                                      |                   |           |           |                        |                        |                                 |                |                                   |              |             |            |         |                                              |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 3.1.1 : Opérationnaliser la politique nationale de la famille et sa stratégie</b>                                                                                               |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 0,00                                 | 0,00              | 6,00      | 0,00      | 0,00                   | 6,00                   | 14,00                           | 10,00          | E3/P1/A1                          | Programme 3  | 6,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Finaliser la Politique Nationale de la Famille (PNF)                                                                                                                                      | Existence de politique Nationale de la famille                                                 | NON                                                                      | -                   | OUI             | OUI               | Abidjan                                    | DPF                | 0,0                                  | 0,0               | 2,50      | 0,0       | 0,0                    | 5,0                    | 0,0                             | 0,0            | E3/P1/A1/Ac1                      | Programme 3  | 2,50        | 0,0        | -       | 0,0                                          | Document phare pour les interventions en matière de famille                                                                       |   |      |  |
| Mettre en place les organes de la Politique Nationale de la Famille (PNF)                                                                                                                 | Organes mis en place et fonctionnés                                                            | NON                                                                      | -                   | OUI             | OUI               | National                                   | DPF                | 0,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                             | 0,0            | E3/P1/A1/Ac2                      | Programme 3  | 0,00        | 0,0        | -       | 0,0                                          | 411 Agis de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la famille qui ne doit pas être un acte isolé mais le plan opérationnel |   |      |  |
| Elaborer le plan d'action                                                                                                                                                                 | Plan d'action disponible                                                                       | NON                                                                      | -                   | OUI             | OUI               | Abidjan                                    | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 2,50      | 0,00      | 0,00                   | 2,00                   | 5,00                            | 0,00           | E3/P1/A1/Ac3                      | Programme 3  | 2,50        | 0,0        | -       | 0,0                                          | 411 Agis de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la famille qui ne doit pas être un acte isolé mais le plan opérationnel |   |      |  |
| Vulgariser 5 000 exemplaires la Politique Nationale de la famille                                                                                                                         | Nombre d'exemplaires vulgarisés                                                                | 0                                                                        | 0                   | 1 000           | 1 000             | National                                   | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 1,00      | 0,00      | 0,00                   | 1,00                   | 9,00                            | 10,00          | E3/P1/A1/Ac4                      | Programme 3  | 1,00        | 0,0        | -       | 0,0                                          | 100 exemplaires seront éditer après adoption et l'édition                                                                         |   |      |  |
| <b>Action 3.1.2 : Vulgariser des mesures de promotion et de protection de la famille</b>                                                                                                  |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 0,00                                 | 0,00              | 4,50      | 0,00      | 0,00                   | 4,50                   | 19,00                           | 19,00          | E3/P1/A2                          | Programme 3  | 4,50        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Collecter cinq (05) textes de promotion et de protection des familles                                                                                                                     | Nombre de textes collectés                                                                     | 0                                                                        | 0                   | 5               | 5                 | Abidjan                                    | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 0,50      | 0,00      | 0,00                   | 0,50                   | 1,00                            | 1,00           | E3/P1/A2/Ac1                      | Programme 3  | 0,5         | 0,0        | -       | 0,0                                          | la collection des textes améliore la protection des membres de la famille                                                         |   |      |  |
| Organiser cinq (05) ateliers de renforcement de capacité des acteurs de la famille (ong, travailleurs sociaux) sur les textes de promotion et de protection                               | Nombre d'ateliers organisés                                                                    | 0                                                                        | 0                   | 1               | 1                 | Khorogbo, Yamoussoukro, Abidjan, Abomegnan | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 3,00      | 0,00      | 0,00                   | 3,00                   | 15,00                           | 15,00          | E3/P1/A2/Ac2                      | Programme 3  | 3,0         | 0,0        | -       | 0,0                                          | Budget insuffisant pour la demande couverture du territoire national                                                              |   |      |  |
| Reproduire 3 000 exemplaires textes de promotion et de protection des familles                                                                                                            | Nombre d'exemplaires de textes reproduits                                                      | 0                                                                        | 0                   | 600             | 600               | National                                   | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 1,00      | 0,00      | 0,00                   | 1,00                   | 3,00                            | 3,00           | E3/P1/A2/Ac3                      | Programme 3  | 1,0         | 0,0        | -       | 0,0                                          |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 3.1.3 : Vulgariser des mesures de promotion et de protection de la famille et opérationnaliser la Commission Nationale de la Famille (CNFA)</b>                                 |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 0,00                                 | 0,00              | 13,00     | 0,00      | 0,00                   | 13,00                  | 30,00                           | 30,00          | E3/P1/A3                          | Programme 3  | 13,00       | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Elaborer les textes de mise en œuvre de la CNFA                                                                                                                                           | Textes élaborés                                                                                | 0                                                                        |                     | OUI             | OUI               | Abidjan                                    | DPF                | 0,0                                  | 0,0               | 3,0       | 0,0       | 0,0                    | 3,0                    | 0,0                             | 0,0            | E3/P1/A3/Ac1                      | Programme 3  | 3,0         | 0,0        | -       | 0,0                                          | les arrêtés d'application du décret de création des organes                                                                       |   |      |  |
| Mettre en place les organes de la CNFA                                                                                                                                                    | Nombre d'organes fonctionnés                                                                   | 0                                                                        |                     |                 |                   | National                                   | DPF                | 0,0                                  | 0,0               | 10,0      | 0,0       | 0,0                    | 10,0                   | 0,0                             | 0,0            | E3/P1/A3/Ac2                      | Programme 3  | 10,0        | 0,0        | -       | 0,0                                          | concerne le Comité Consultatif National                                                                                           |   |      |  |
| Equiper 30 secrétariats de la CNFA ( Central et local)                                                                                                                                    | Nombre de secrétariats équipés                                                                 | 0                                                                        | 0                   | 10              | 10                | National                                   | DPF                | 0,0                                  | 0,0               | 0,0       | 0,0       | 0,0                    | 0,0                    | 30,0                            | 30,0           | E3/P1/A3/Ac3                      | Programme 3  | 0,0         | 0,0        | -       | 0,0                                          | Equiper les Secrétariat pour le fonctionnement des comités locaux                                                                 |   |      |  |
| <b>Produit 3.2 : Les familles disposent de capacités renforcées en gestion du budget familial</b>                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 6,00                                 | 0,00              | 12,00     | 0,00      | 0,00                   | 12,00                  | 65,00                           | 50,00          | E3/P2                             |              | 12,00       | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| <b>Action 3.2.1 : Renforcer les capacités des familles à la gestion des ressources familiales</b>                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 4,00                                 | 0,00              | 4,00      | 0,00      | 0,00                   | 4,00                   | 20,00                           | 30,00          | E3/P2/A1                          | Programme 3  | 4,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 500 familles sur la gestion du budget familial, le planning familial et la communication constructive                                                                              | Nombre de familles formées                                                                     | 200                                                                      | 200                 | 200             | 400               | Khorogbo, Odi enné, San Pedro, Bondoukou   | DPF                | 2,00                                 | 0,00              | 2,00      | 0,00      | 0,00                   | 2,00                   | 10,00                           | 10,00          | E3/P2/A1/Ac1                      | Programme 3  | 2,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         | Demande tres forte en renforcement des compétences des familles pour                                                              |   |      |  |
| Sensibiliser 1 195 familles sur l'épargne du budget familial                                                                                                                              | Nombre de familles sensibilisées                                                               | 250                                                                      | 0                   | 239             | 239               | Abidjan, Kab adougou, Poro                 | DPF                | 2,00                                 | 0,00              | 2,00      | 0,00      | 0,00                   | 2,00                   | 10,00                           | 20,00          | E3/P2/A1/Ac2                      | Programme 3  | 2,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         | accroitre les ressources, couverture du territoire national                                                                       |   |      |  |
| <b>Action 3.2.2: Renforcer les capacités des couples candidat au mariage relativement à la nouvelle loi sur le mariage</b>                                                                |                                                                                                |                                                                          |                     |                 |                   |                                            |                    | 2,00                                 | 0,00              | 4,00      | 0,00      | 0,00                   | 4,00                   | 35,00                           | 15,00          | E3/P2/A2                          |              | 4,00        | 0,00       | -       | 0,00                                         |                                                                                                                                   |   |      |  |
| Former 50 associations des femmes et hommes, 120 leaders communautaires et Chefs religieux sur la nouvelle loi sur le mariage                                                             | Nombre de leaders et relais communautaires formés                                              | 0                                                                        | 0                   | 30              | 30                | National                                   | DPF                | 0,00                                 | 0,00              | 2,00      | 0,00      | 0,00                   | 2,00                   | 10,00                           | 10,00          | E3/P2/A2/Ac1                      | Programme 3  | 2,0         | 0,0        | -       | 0,0                                          | Une meilleure compréhension de la nouvelle loi sur le mariage auprès des                                                          |   |      |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                                                                                                         | Indicateurs                          | Réalisation 2021 | Période 2022        |                     |                 | Zones d'exécution                       | Structures Resp | Budget alloué 2021 | Coûts annuels 2022 (en millions FCA) |                   |             |             |             | Coûts Prévisibles 2023 | Coûts Prévisibles 2024 | Ref PND 21-25 Mettre les EFFETS | Programme PPPD | Sources/Types de Financement 2022 |             |            |             |            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                      |                  | Objectif Semestre 1 | Objectif Semestre 2 | Objectif Annuel |                                         |                 |                    | Investissement                       | Biens et Services | Transfert   | Personnel   | Total       |                        |                        |                                 |                | Trésor                            |             | Emprunt    |             | Don        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         |                                      |                  |                     |                     |                 |                                         |                 |                    |                                      |                   |             |             |             |                        |                        |                                 |                | Montant                           | Montant     | Partenaire | Partenaire  | Montant    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         |                                      |                  | Montant             | Montant             | Partenaire      |                                         |                 |                    | Montant                              | Partenaire        | Montant     | Partenaire  | Montant     |                        |                        |                                 |                | Partenaire                        | Montant     | Partenaire | Montant     | Partenaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Former 950 candidats au mariage sur la nouvelle loi sur le mariage                                      | Nombre de candidat au mariage formés | 250              | 0                   | 300                 | 300             | District d'Abidjan, Daloa, Divo, Adzopé | DPF             | 2,00               | 0,00                                 | 2,00              | 0,00        | 0,00        | 2,00        | 25,00                  | 5,00                   | E3/P2/A2/Ac2                    | Programme 3    | 2,0                               | 0,0         | -          | 0,0         | -          | Une meilleure compréhension de la nouvelle loi sur le mariage qui évite les divorces et cas corollaires sur la vie des familles, la campagne ayant débuté à Abidjan va s'étendre à l'intérieur du pays à partir de 2023.                                                                                                                                          |
| <b>Action 3.2.3: Accompagner les couples par la médiation familiale</b>                                 |                                      |                  |                     |                     |                 |                                         |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>4,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>10,00</b>           | <b>5,00</b>            | <b>E3/P2/A3</b>                 |                | <b>4,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b> | <b>-</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installer une cellule d'écoute dédiées aux couples en difficultés                                       | Cellule d'écoute fonctionnelle       | -                | OUI                 |                     | 1               | Abidjan                                 | DPF             | 0,00               | 0,00                                 | 1,00              | 0,00        | 0,00        | 1,00        | 5,00                   | 5,00                   | E3/P2/A3/Ac1                    | Programme 3    | 1,00                              | 0,00        | -          | 0,00        | -          | Un instrument important pour l'accompagnement des les nombreux couples dans la gestion des conflits en préservant l'intérêt supérieur des enfants et de la famille, en 2023 et 2024 et plus il s'agit d'assurer le fonctionnement de la cellule et des appuis en vivre, non vore, les assistances techniques et juridiques pour les familles qui seront budgetisé |
| Organiser deux (02) campagnes de sensibilisation des couples sur la consultation en médiation familiale | Nombre de campagnes organisées       | 0                | 0                   | 1                   | 1               | Abidjan, Bouaké                         | DPF             | 0,00               | 0,00                                 | 3,00              | 0,00        | 0,00        | 3,00        | 5,00                   | 0,00                   | E3/P2/A3/Ac2                    | Programme 3    | 3,00                              | 0,00        | -          | 0,00        | -          | Faire plus la promotion de ce mode de règlement de conflits qui préserve les acquis et les bonnes relations dans la famille                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |